



ZİÇEV-ZİHİNSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI KAYSERİ ŞUBESİ İLE AB TÜRKİYE DELEGASYONU
TARAFINDAN DÜZENLENEN HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI KAPSAMINDA
ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİ MESLEK EDİNDİRME (ZEMEP) PROJESİ
HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI

Hafta:	ZEMEP PROJESİ OFİS ÇALIŞMALARI	Zihinsel Engelli Birey Faaliyetleri	Zihinsel Engelli Aileleri ile Faaliyetler	Raporlama işlemleri		
1	Proje Başlangıcı					
2	Proje Uygulama Çalışmaları				Haziran	2010
3	Bilgilendirme ve duyuru çalışmaları					
4	Bilgilendirme ve duyuru çalışmaları					
5	Eğitim planlarının yapılması	Proje Alanlarının ve Ekipmanının Oluşturulması	Proje Alanlarının ve Ekipmanının Oluşturulması	Proje Alanlarının ve Ekipmanının Oluşturulması		
6	Ders notlarının hazırlanması			Proje Ekip Toplantısının Yapılması	Temmuz	2010
7	Gerekli teknik alt yapının hazırlanması			Proje Ekip Toplantısının Yapılması		
8	İnternet Sayfasının Tamamlanması			Proje Alanlarının ve Ekipmanının Oluşturulması		
9	Devam çizelgelerinin ve gerekli kurs düzenin oluşturulması			Proje eğitim ve uygulama planının oluşturulması		
10	Bilgilendirme ve duyuru çalışmaları			Proje eğitim ve uygulama planının oluşturulması	Ağustos	2010
11	Bilgilendirme ve duyuru çalışmaları			Proje eğitim ve uygulama planının oluşturulması		
12	Basın bildirimleri ve Tanıtım Düzenlenmesi			Proje eğitim ve uygulama planının ilan edilmesi		
13	Kursiyerlerin belirlenmesi ve seçilmesi					
14	Kursiyer evraklarının hazırlanması				Eylül	2010
15	Kursiyer evraklarının hazırlanması					
16	Kesinleşmiş Nihai katılımcıların ilan edilmesi	Katılımcıların Belirlenmesi	Proje Açılış Toplantısının Yapılması	Proje değerlendirme toplantısı		
17	Mesleki Eğitim Çalışmalarının Başlatılması	Oryantasyon Çalışmaları, Oyalama Eğitimi	Aile Eğitim Programı ön görüşmeleri	Proje Açılış Toplantısı sonuçları		
18	Eğitim izleme ve uygulama çalışmaları	Oryantasyon Çalışmaları, Oyalama Eğitimi	Aile Eğitim Programı ön görüşmeleri	Eğitim içi izleme ve değerlendirme	Ekim	2010
19	Eğitim izleme ve uygulama çalışmaları	Oryantasyon Çalışmaları, Oyalama Eğitimi	Aile Eğitim Programı planlama ve oryantasyon	Eğitim içi izleme ve değerlendirme		
20	Ara değerlendirme ve raporlama çalışmaları	Oryantasyon Çalışmaları, Oyalama Eğitimi	Aile Eğitim Programı planlama ve oryantasyon			
21	Ara rapor toplantısının yapılması	Oyalama Eğitimi	Aile Eğitim Programı (1.grup)	Altı aylık raporun hazırlanması için gerekli tedarik		
22	Ara teknik ve nihai raporun hazırlanması	Oyalama Eğitimi	Aile Eğitim Programı(1.grup)	Ara teknik raporun tamamlanması	Kasım	2010
23	Ara teknik ve nihai raporun hazırlanması	Oyalama Eğitimi	Aile Eğitim Programı(1.grup)	Ara mali raporun tamamlanması		
24	Ara teknik ve nihai raporun gönderilmesi	Oyalama Eğitimi	Aile Eğitim Programı(1.grup)	Ara proje izleme raporunun gönderilmesi		
25	Eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi	Takı Yapma	Aile Eğitim Programı(2.grup)			
26	İdari kontrol ve yapılanma toplantıları	Takı Yapma	Aile Eğitim Programı(2.grup)	Eğitim içi izleme ve değerlendirme	Aralık	2010
27	Mali değerlendirme ve inceleme toplantıları	Takı Yapma	Aile Eğitim Programı(2.grup)	Eğitim içi izleme ve değerlendirme		
28	İç değerlendirme raporları ve görünürlük faaliyetleri	Takı Yapma	Aile Eğitim Programı(2.grup)			
29	Eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi	Takı Yapma	Aile Eğitim Programı(3.grup)			
30	İdari kontrol ve yapılanma toplantıları	Takı Yapma	Aile Eğitim Programı(3.grup)	Eğitim içi izleme ve değerlendirme	Ocak	2011
31	Mali değerlendirme ve inceleme toplantıları	Takı Yapma	Aile Eğitim Programı(3.grup)	Eğitim içi izleme ve değerlendirme		
32	İç değerlendirme raporları ve görünürlük faaliyetleri	Takı Yapma	Aile Eğitim Programı(3.grup)			
33	Eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi	Galoş Üretimi	Aile Eğitim Programı(4.grup)			
34	İdari kontrol ve yapılanma toplantıları	Galoş Üretimi	Aile Eğitim Programı(4.grup)	Eğitim içi izleme ve değerlendirme	Şubat	2011
35	Mali değerlendirme ve inceleme toplantıları	Galoş Üretimi	Aile Eğitim Programı(4.grup)	Eğitim içi izleme ve değerlendirme		
36	İç değerlendirme raporları ve görünürlük faaliyetleri	Galoş Üretimi	Aile Eğitim Programı(4.grup)			
37	Eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi	Ahşap Boyama	Aile Eğitim Programı(5.grup)			
38	İdari kontrol ve yapılanma toplantıları	Ahşap Boyama	Aile Eğitim Programı(5.grup)	Eğitim içi izleme ve değerlendirme	Mart	2011
39	Mali değerlendirme ve inceleme toplantıları	Ahşap Boyama	Aile Eğitim Programı(5.grup)	Eğitim içi izleme ve değerlendirme		
40	İç değerlendirme raporları ve görünürlük faaliyetleri	Ahşap Boyama	Aile Eğitim Programı(5.grup)			
41	Ara inceleme ve araştırma çalışmalarının hazırlanması	Ahşap Boyama		Aile Eğitim Sonuçlarının raporlanması		
42	Sonuç projelerinin tespiti ve ön bilgi oluşturma	Ahşap Boyama		Aile bazlı anket çalışmalarının derlenmesi	Nisan	2011
43	Eğitim inceleme ve değerlendirme toplantıları	Ahşap Boyama				
44	Proje çıktılarını tamamlanması	Ahşap Boyama		Eğitim sonu değerlendirme		
45	Proje çıktılarını tamamlanması	Eğitim Sonu Görünürlük Çalışmaları	Eğitim sonu kapanış toplantısı	Oniki aylık raporun hazırlanması için gerekli tedarik		
46	Eğitmen ve öğrenci katılım/başarı tablolarının oluşturulması			Sonuç teknik raporun tamamlanması	Mayıs	2011
47	Kurs Faaliyetleri taslağının tamamlanması			Sonuç mali raporun tamamlanması		
48	Sonuç raporunun tamamlanması			Nihai proje raporunun gönderilmesi		